

STADSHART ZOETERMEER ACTUEEL



Te verwachten werkzaamheden: week 4 t/m 8 2020

- Opbouw steigerwerk en plaatsen lift +/-20 dagen
- *Steiger wordt voorzien van gaas en print van de winkels*
- Start sloopwerk binnen en buiten +/-15/20 dagen

Bovenstaande werkzaamheden zullen overlast veroorzaken. Als het sloopwerk gereed is, en de steiger is volledig opgebouwd zal u als winkelier, huurder en/of bewoners een stuk minder overlast van ons ervaren. Wij willen u alvast bedanken voor uw begrip.

Graag houden wij u per mail op de hoogte van de werkzaamheden middels nieuwsbrieven. U kunt zich hier voor inschrijven op de website www.transformatie-stadshart.nl